Die Enzaue zwischen den beiden Briicken und der
Riedstraf3e wird in mehreren Arbeitsschritten zu

einem attraktiven Stadtpark umgestaltet. Dazu waren
umfangreiche Vorarbeiten erforderlich, die insbesondere
dem Schutz der im Planungsgebiet lebenden Végeln,
Fledermdusen und Eidechsen — und der Untersuchung
der Uferzone und der erhaltenswerten Biaume gedient
haben. Der erste Bauabschnitt — die Enztreppen — wurde
bereits 2017 realisiert, weil ein hoher Zuschuss zur
Verfligung stand und nicht verfallen sollte. Im Oktober
2019 wurde im Auepark — dem stdlichen Parkabschnitt -
mit bauvorbereitenden Arbeiten begonnen.

Bis zum Herbst 2020 sollen der neue Muhlensteg und
das Parkhaus fertig sein. Auch das Wegenetz soll dann
fertiggestellt sein. Dann kann voraussichtlich auch der
Enztalradweg mit der Flussquerung benutzt werden.

Ab Herbst 2020 sollen die behutsame Wiederherstellung
des Geldndes im Umfeld des Parkhauses und der neue

grofe Spielplatz gebaut werden, der dann im Frihjahr
2021 fertiggestellt sein wird. In diesem Zuge werden
auch Neupflanzungen von Baumen, Gehdlzen und
Stauden durchgefiihrt.

Der Bauablauf wird standig Uberwacht, um die hohen
Anforderungen zum Schutz von Flora, Fauna, Boden und
Wasser zu erflillen. Nach Abschluss der BaumafBnahmen
miussen alle baustellenbedingten Eingriffe beseitigt sein
und das Geldnde, einschlieBlich der Uferzone wieder in
einen natlrlichen Zustand gebracht werden. Gleichzeitig
soll mit der Planung des Nordparks begonnen werden.
Mit der Realisierung des Nordparks soll auch der Weg
unter der Altstadtbriicke weiter gebaut und die jetzige
Sackgasse beseitigt werden.
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